

세이브더칠드런 농어촌아동지원사업

농어촌 놀이터 설계 용역 제안 요청서

2017년 2월 1일

목 차

- I. 세이브더칠드런 소개
- II. 농어촌아동지원사업 소개
- III. 건축사 선정 계획
 - 1. 선정 기준
 - 2. 일정
- IV. 용역 내용
 - 1. 사업 지역
 - 2. 용역 사항
 - 3. 사업 진행 과정 및 일정
 - 4. 설계 용역비
- V. 제안 요청 사항
 - 1. 제안 요청 사항
 - 2. 일정표 및 담당자

I. 세이브더칠드런 소개

세이브더칠드런은 1919년 영국 여성 에글렌타인 잭이 설립한 국제구호개발 NGO입니다. 1차 대전 직후의 중부 유럽 지역 아동구호를 시작으로 지난 한 세기 동안 러시아 기근, 2차 대전, 한국전쟁, 인도양 쓰나미, 시리나 내전 등 전 세계 인도적 위기 현장에서 아동의 삶에 즉각적이면서도 장기적인 변화를 일으킬 수 있는 구호활동을 전개해왔습니다. 또한 어떤 아동도 예방 가능한 원인으로 사망하지 않고, 폭력이나 차별, 착취에 시달리지 않으며, 교육을 받을 수 있도록 세계 각지의 지역사회와 함께 보건, 아동보호, 교육 영역에서 다양한 활동을 펼치고 있습니다.

에글렌타인 잭은 1923년 유엔 아동권리협약의 모태가 된 세계 최초의 아동권리선언을 발표했으며, 오늘날에도 세이브더칠드런의 모든 활동은 모든 아동이 생존, 보호, 발달, 참여의 권리를 온전히 누릴 수 있어야 한다는 아동권리의 개념을 바탕으로 기획, 실행, 평가되고 있습니다. 현재 2만 4000여 명의 직원이 인종, 종교, 국적, 정치적 이념을 초월해 전 세계 약 120개국에서 활동하고 있으며, 1억 명 이상의 아동이 세이브더칠드런 프로그램을 통해 지원을 받고 있습니다.

II. 농어촌아동지원사업 소개

농어촌 지역에는 우리나라 총 아동의 16%에 달하는 많은 아동들이 살고 있습니다. 세이브더칠드런에서 실시한 농어촌 아동권리상황분석 결과, 농어촌 지역 아동의 절대 빈곤율과 상대 빈곤율은 도시의 약 2배나 되고, 행복 지수는 대도시 지역에 비해 낮으며, 신체 활동, 심리 정서지원 및 문화체험 등 아동 발달을 위한 지원은 부족해서 아동들 스스로도 도시와 농촌의 격차를 매우 심각한 것으로 인지하고 있습니다. 그 중 세이브더칠드런에서 확인 한 가장 큰 어려움은 ‘방과 후에 보호 받지 못하는 환경’이었고 ‘놀 공간’을 확보해 줄 경우 아동들의 행복감이 높아질 것이라고 판단했습니다.

따라서 세이브더칠드런에서는 농어촌 아동들이 방과후에도 충분히 보호 받으면서 놀 권리를 지켜나갈 수 있도록 아동과 지역사회의 참여를 바탕으로 하여 실내 공간을 겸한 ‘농어촌 놀이터’와 ‘공립형 지역아동센터’를 짓고 있습니다. 현재 공립형 지역아동센터 6곳, 농어촌 놀이터 3곳을 만들었습니다.

2017년도 영남권역 내 농어촌 사업은 농어촌 놀이터 2곳을 신축 할 계획이며, 농어촌 사업에 대한 상세한 사항은 아래 표를 참고해주시기 바랍니다.

■ 2017 년 신축 사업 계획

농어촌 놀이터	
이슈	초등 학령기 아동 놀 권리 신장 및 방과 후 보호
목표	농어촌 지역 주민 및 지역사회와의 협력을 통해 아동에게 놀이 활동과 보호를 제공할 수 있는 아동 전용 놀이 공간 2 개소 신축
내용	<ul style="list-style-type: none"> • 실내 공간을 포함한 아동 전용 놀이 공간 신축 • 준공 후 지자체에 기부채납 • 세이브더칠드런에서 2년간 운영 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 운영비 지원 - 문화 프로그램 및 체험 프로그램 운영 • 운영 컨설팅 및 모니터링
대상	<ul style="list-style-type: none"> • 총 2개소 <ul style="list-style-type: none"> - 1개소 당 실내 공간 30명 이용 기준 - 경상북도 영덕군, 영남권역 내 1곳
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 세이브더칠드런 '놀이터를 지켜라' 캠페인과 연계

III. 건축사 선정 계획

1. 선정 기준

구분	상세 내용
사업 이해도	세이브더칠드런의 비전, 사업 컨셉을 이해하고 동의하는 업체
	실제 진행 전 과정에서 담당 지부와 원활한 의사소통이 가능한 업체 <ul style="list-style-type: none"> ○ 담당 지부 소재지와 근거리에 위치한 업체 또는 근거리에 위치해 있지 않더라도 원활한 소통이 가능한 업체 ○ 담당자의 사업 이해도가 높고 소통이 원활한 업체 ○ 본 사업에 대한 아이디어를 적극적으로 제시하는 업체
	설계 및 감리 전 과정 진행이 가능한 업체
	아동 이용 시설 건축 경험이 있는 업체 (예. 아동 이용 사회복지기관, 학교, 아동을 위한 문화예술 공간, 놀이 시설 등)
건축 경험	시공 업체 섭외 및 심사 가능한 업체
	놀이터 담당의 경우 놀이터 설계 및 관련 안전검사 행정 처리 경험이 있는 업체
참여 설계경험	농어촌 지역 아동 및 성인 참여 활동 진행 가능한 업체 <ul style="list-style-type: none"> ○ 참여 설계 경험이 있는 업체 ○ 농어촌 지역 성인 및 아동 대상으로 방문 워크숍 및 설계 설명회가 가능한 업체
예산	기존 예산 수준에서 협력 가능한 업체(초과 시에는 적정한 근거 제시)
인력	실무 담당자 1인의 업무 비중 80% 이상 배정이 가능한 업체

2. 일정

- 2/1(수)~2/15(수) 입찰 공고(입찰 참가 신청 및 제안서 제출)
- 2/16(목)~2/17(금) 서류 심사
- 2/20(월) 1차 선정 업체 통보
- 2/21(화)~2/24(금) 인터뷰(기술 심사) 및 현장 방문
- 2/27(월)~계약 시 최종 선정, 협상 및 계약

IV. 용역 내용

1. 사업지역

구분	사업 지역	후원사
농어촌 놀이터 신축	경북 영덕군	한솔제지/한솔아트원제지
	영남권역 내 1 곳	

2. 용역 사항

농어촌 놀이터의 신축 설계, 설계를 위한 참여워크숍 진행 및 시공 감리의 전반적인 사항에 대한 서비스 제공을 요청 드립니다.

세이브더칠드런의 농어촌 놀이터는 아동이 사용하기에 1) 안전하고 2) 지속가능하며 3) 창의적인 공간을 추구합니다. 또한 실제로 공간을 사용하게 될 아동들과 지역 주민들의 의견을 충분히 수렴하여 반영하는 참여설계를 원칙으로 하고 있습니다.

■ 농어촌놀이터

○ 설계

어린이놀이시설의 시설기준 및 기술기준에 의거하여 아래 사항을 충족하는 농어촌놀이터 실내외 공간을 설계합니다.

	실내 공간	실외 공간
설계 범위	<ul style="list-style-type: none"> • 대지 계획 • 건축 계획(참여 워크숍 2 회 포함) • 실내 계획 • 구조 설계 • 기계 설계 • 전기 설계 • 조경 설계 	
공간구성 요소	<ul style="list-style-type: none"> • 아동 15 명~30 명이 집단 프로그램을 진행 할 수 있는 최소 10 평 규모의 단독 건물(구조 형태는 다양하게 제안 가능 - 예) 컨테이너, 목구조, 신소재 등) • 휴게, 독서 및 스크린, 컴퓨터 활용 가능 공간 • 화장실 • 기본 인테리어(조명 등) <p><i>* 상기 사항은 지역적 특성에 따라 변동 가능</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 아동 30 명이 자유롭게 놀 수 있는 공간 • 아동 의견을 반영한 놀이 공간 - 실내 공간 디자인 컨셉과 연관 • 경계 구분 및 안전을 위한 펜스
요청 사항	<ul style="list-style-type: none"> • 아동복지법에서 정의하는 아동복지시설 중 어린이놀이터와 아동전용시설(30 인 이하 사용 시설)의 기준에 맞는 설계 • 아동 대상 참여워크숍(최소 2 회)을 통한 참여 설계 진행 • 설계 중간 보고 	

	<ul style="list-style-type: none"> • 기본 도면 확정 전 사전 놀이시설 안전검사 자문을 받아 시공 후 안전 검사 승인에 차질이 없도록 설계(어린이놀이시설 안전관리법 근거) • 기본 도면 확정 시 SCK 본부, 지부, 후원사 등을 대상으로 설명회 진행
--	---

- 시공사 선정
건축사에서 추천하는 시공사 최소 3개 후보의 지명원과 견적을 비교하여 수의 계약합니다.
- 참여 워크숍
해당 지역 아동을 대상으로 건축물 및 외부 놀이 공간 디자인에 대한 아이디어를 공유하고 이를 설계에 반영 할 수 있도록 참여워크숍을 진행합니다. 선정된 건축사는 SCK 담당자와 논의하여 다양한 프로그램 기획하고, 이를 통해 실제로 놀이터를 이용할 아동의 특성 및 공통된 행동 패턴을 파악하거나 디자인 아이디어를 쉽게 낼 수 있도록 하며, 워크숍 결과를 설계에 충분히 반영할 수 있도록 합니다.
- 감리
선정된 설계 내용이 잘 구현될 수 있도록 시공 감리를 수행합니다. 착공 후 완공 시까지 가능한 격주로 현장 방문하여 SCK 담당자에게 시공 현장 보고를 하여 준공까지 원활하게 진행될 수 있도록 관리 감독 합니다.

3. 사업 진행 과정 및 일정

※ 모든 진행에는 아동/주민 의견 청취, 아동참여가 전제됩니다.

1) 영덕(6 월완공)

구분 일정	SCK 영남지부 실무	건축건축사무소 설계/감리	지자체 부지제공/의견제시
건축사 선정 (2~3 월)	<ul style="list-style-type: none"> • 의견 제시 • 계약 	<ul style="list-style-type: none"> • 입찰 및 계약 	<ul style="list-style-type: none"> • 기존 건물 철거 및 부지 정리 • 허가 전반 지원 • 측량비용 지원 • 인입비용 지원
설계 (3~4 월)	<ul style="list-style-type: none"> • 예산 집행 • 참여 워크숍 운영 • 설계 검토 및 진행 관리 	<ul style="list-style-type: none"> • 참여워크숍 운영 • 설계 • 수정 의견 수렴 및 반영 	<ul style="list-style-type: none"> • 의견 제시 • 허가 전반 지원

	<ul style="list-style-type: none"> 지역 상황 파악 및 의견 수렴 	<ul style="list-style-type: none"> 인허가 관리 놀이안전검사 관리 	
시공/감리 (5~6 월)	<ul style="list-style-type: none"> 전체 진행 관리 예산 집행 아동/성인 위원회 조직 	<ul style="list-style-type: none"> 시공감리 진행 및 관리 인허가 및 검사 관리 놀이 설치 검사 관리 	<ul style="list-style-type: none"> 취등록
내부 세팅 (6 월)	<ul style="list-style-type: none"> 도서, 컴퓨터 등 물품/기자재 구입 		<ul style="list-style-type: none"> 의견 제시
완공식 (6 월)	<ul style="list-style-type: none"> 진행 	<ul style="list-style-type: none"> 참여 	<ul style="list-style-type: none"> 홍보 및 참여

2) 영남권역 내 1 곳(11 월완공)

구분 일정	SCK 영남지부 실무	건축건축사무소 설계/감리	지자체 부지제공/의견제시
건축사 선정 (2~3 월)	<ul style="list-style-type: none"> 의견 제시 계약 	<ul style="list-style-type: none"> 입찰 및 계약 	<ul style="list-style-type: none"> 기존 건물 철거 및 부지 정리 허가 전반 지원 측량비용 지원 인입비용 지원
설계 (5~8 월)	<ul style="list-style-type: none"> 예산 집행 참여 워크숍 운영 설계 검토 및 진행 관리 지역 상황 파악 및 의견 수렴 	<ul style="list-style-type: none"> 참여워크숍 운영 설계 수정 의견 수렴 및 반영 인허가 관리 놀이안전검사 관리 	<ul style="list-style-type: none"> 의견 제시 허가 전반 지원
시공/감리 (9~10 월)	<ul style="list-style-type: none"> 전체 진행 관리 예산 집행 아동/성인 위원회 조직 	<ul style="list-style-type: none"> 시공감리 진행 및 관리 인허가 및 검사 관리 놀이 설치 검사 관리 	<ul style="list-style-type: none"> 취등록
내부 세팅 (10 월)	<ul style="list-style-type: none"> 도서, 컴퓨터 등 물품/기자재 구입 		<ul style="list-style-type: none"> 의견 제시
완공식 (11 월)	<ul style="list-style-type: none"> 진행 	<ul style="list-style-type: none"> 참여 	<ul style="list-style-type: none"> 홍보 및 참여

4. 설계 용역비

구분	지역	설계 및 감리비	시공 예상비
농어촌 놀이터	영덕	3 천 3 백만원	1 억 2 천만원
	영남권역 내 1 곳		8 천만원

* 상기 용역 비는 부가 가치를 포함 합니다.

V. 제안 요청 사항

본 사업 입찰에 참가하고자 하는 건축사사무소에서는 아래 제안 요청 사항과 일정표를 참고하셔서 해당 기한에 맞게 참가 신청 및 제안서 제출을 해주시기 바랍니다.

1. 제안 요청 사항

본 사업의 의의에 공감하시고 적극적인 참여를 하고자 하는 업체는 해당 기간 내에 아래 내용을 포함한 관련 자료를 담당자에게 이메일로 제출 해주시기 바랍니다.

- 입찰 참가 신청 및 용역 제안서 제출 (*파일 형식: PDF)
 - 업체 소개
 - 포트폴리오
 - 설계 감리 용역비 제안
 - 인력 계획
 - 입찰 업체에서 직접 설계하고 현장 방문이 가능한 건축물 소개 (주소지 기재 필)
 - 사업자 등록증 사본 1부.
 - 건축사 자격증 1부

2. 일정표 및 담당자

구분	일정	담당자
입찰 참가 신청 및 제안서 제출	2 월 1 일(수)~2 월 15 일(수)	세이브더칠드런코리아 영남지부 이광엽 담당 kwangyeob.lee@sc.or.kr

/끝/